

Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas

Projekto pavadinimas:

„Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas“

Projekto numeris:

VP3-3.2-AM-01-V-01-009

Projekto finansavimas

Projekto vertė – 5 062 264,82 eurų, iš kurių:

ES Sanglaudos fondo paramos dalis – 4 302 925,10 eurų (85 proc.);

LR biudžetas: 337 234,01 eurų (6,66 proc.);

UAB MAATC lėšos: 422.105,71eurų (8.34 proc.).

Projekto įgyvendinimo terminas

Pradžia – 2010 m. kovo 20 d.

Pabaiga – 2014 m. spalio 18 d.

Galutinė ataskaita patvirtinta - 2014 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. (29-2-30 APVA-2174

Projekto tikslai - sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo sąvartynuose pajėgumus. Šis projektas sąlyginai yra Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo dalis. Siekiant prisidėti prie kuriamos racionalios, tenkinančios gyventojų poreikius, atitinkančios Europos Sąjungos atliekų tvarkymo reikalavimus bei užtikrinančios aukštą aplinkos apsaugos kokybę Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo, privalu nutraukti nelegalių atliekų šalinimą mažuose sąvartynuose ir plėtoti šiuolaikiškus atliekų tvarkymo pajėgumus. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos lėšomis yra įrengtas ir atidarytas Marijampolės regioninis sąvartynas (Uosinės k.), į kurį privalo būti pristatomos komunalinės atliekos iš visų Marijampolės apskrities savivaldybių. Biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimui minėtame sąvartyne, privalu sukurti atskirus šių atliekų tvarkymo pajėgumus.

Projektas susideda iš dviejų etapų: pirmajame uždaryti 12 nelegalių mažųjų sąvartynų (1 Kalvarijos sav., 1 Šakių raj. sav., 3 Vilkaviškio raj.sav.,1 Kazlų Rūdos sav. ir 6 Marijampolės sav.).

Antrajame etape įrengtos 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (1 Kalvarijos sav., 1 Šakių raj.sav.,1 Vilkaviškio raj. sav., 1 Kazlų Rūdos sav. ir 1 Marijampolės sav.), įsigyta kompostavimo įranga, t.y. žaliųjų atliekų smulkintuvai 2 vnt., kaušas - smulkintuvas - 1 vnt., traktorius - 1 vnt., komposto ir kompostuojamos medžiagos krautuvai 5 vnt., komposto vartytuvas 1 vnt., komposto sijotuvai 1 vnt.

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui teikta projekto administravimo pagalba, vykdyta atliktų darbų priežiūra.

Šio projekto įgyvendinimas leidžia UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui vykdyti funkcijas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, teikimu. Šiuo projektu dalinai prisidedama prie Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos bei Marijampolės regiono strateginių atliekų tvarkymo sektoriaus dokumentų įgyvendinimo.

Visas projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtas ilgalaikis turtas priklauso UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui, kurio visos akcijos priklauso Marijampolės apskrities savivaldybėms. Įgyvendinus projektą dalinai prisidedama prie Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo. Bendrovės iniciatyva užtikrinamas efektyvus, nepertraukiamas ir ilgalaikis regiono atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimas ir tinkamas jos funkcionavimas bei plėtojimas.

Projekto įgyvendinimo eiga

Projektas „Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-009 (toliau – Projektas) įgyvendintas sėkmingai. Įgyvendintos visos Projekto paraiškoje bei Finansavimo ir administravimo sutartyje numatytos veiklos:

Veikla 1.1.1. Senų sąvartynų uždarymas (Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse). Pagal šią veiklą buvo numatyta uždaryti 12 nelegalių mažųjų sąvartynų. Tuo tikslu buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 2011/4-7 “Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas: Senų sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbai“. Pagal šią sutartį darbai buvo baigti vykdyti (2012-06-26 pasirašytas užbaigtų statybos darbų perdavimo užsakovui aktas, 2012-06-29 – perėmimo pažyma, 2013-07-08 – atlikimo pažyma).

Veikla 2.1.1. Kompostavimo aikštelių įrengimas. Pagal šią veiklą buvo numatyta suprojektuoti ir įrengti 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (1 Kalvarijos sav., 1 Šakių raj.sav., 1 Vilkaviškio raj. sav., 1 Kazlų Rūdos sav. ir 1 Marijampolės sav.). Tuo tikslu buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 2011/4-8 “Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas: Kompostavimo aikštelių įrengimo projektavimo ir statybos darbai“. Pagal šią sutartį darbai buvo baigti vykdyti (išduoti Statybų užbaigimo aktai Nr. SUA-40-120822-00035, Nr. SUA-40-120910-00041; Nr. SUA-397; Nr. SUA-40-121011-00051; Nr. SUA-40-120928-00047). 2013 m. spalio 18 d. buvo išduota Atlikimo pažyma. Veiklos planuoti rodikliai pilnai pasiekti – suprojektuotos ir įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės – 5 vnt.

Veikla 2.1.2. Kompostavimo įrangos įsigijimas. Pagal šią veiklą buvo numatyta įsigyti smulkintuvai – 5 vnt., krautuvai – 5 vnt., vartytuvai – 1 vnt., sijotuvai – 1 vnt. Tuo tikslu buvo pasirašytos sutartys: Nr. 2012/4-17 sijotuvai - 1 vnt., Nr. 2012/4-16 vartytuvas - 1 vnt., 2012/4-15 krautuvai - 5 vnt. Projekto biudžete pritrūkus lėšų numatytų 5 smulkintuvų įsigijimui ir norint užtikrinti našų darbą, buvo numatyta vietoj 5 vienodo tipo smulkintuvų į kiekvieną ŽAKA, įsigyti 2 skirtingo galingumo smulkintuvus, kaušą-smulkintuvą smulkinti smulkią žaliavą ir traktorių minėtų smulkintuvų transportavimui po ŽAKA Marijampolės apskrityje. 2014-04-23 buvo pasirašytas susitarimas Nr. 5 prie Finansavimo ir administravimo sutarties skiriant papildomą finansavimą ir pakeičiant fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius, vietoj 5 smulkintuvų įsigyjant smulkintuvus – 2 vnt., kaušas-smulkintuvai 1 vnt., traktoriai 1 vnt. Pasirašytos sutartys Nr. 2013/4-52 kaušas – komposto smulkintuvai - 1 vnt., 2014/4-13 ratinis traktorius su papildoma įranga - 1 vnt., Nr.

2014/4-14 kompostuojamų atliekų smulkintuvas 200 kW – 1 vnt. Pagal išvardintas sutartis įsigyta kompostavimo įranga, t.y. kompostuojamų atliekų smulkintuvas 200 kW - 1 vnt., kaušas-komposto smulkintuvas - 1 vnt., ratinis traktorius - 1 vnt. su papildoma įranga žaliųjų atliekų smulkintuvu - 1 vnt., komposto ir kompostuojamos medžiagos krautuvai - 5 vnt., komposto vartytuvas - 1 vnt. ir komposto sijotuvai - 1 vnt. Veiklos planuoti rodikliai pilnai pasiekti.

Projekto metu sukurti rezultatai leis UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui kokybiškai vykdyti funkcijas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, teikimu.